

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rekonštrukcia AB psychiatrickej nemocnice - exteriér

Názov objektu: Práce navyiac 10.8.2009

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

Veľké zálužie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

10.08.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	1 090,79	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	2 741,45	11		16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	85,24
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	430,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 262,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		85,24
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	Zariad. staveniska	D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 DPH 19,00 % z 4 347,48
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		5 173,50

Objednávateľ		Celkové náklady v SKK
Dátum a podpis	Pečiatka	Celkom bez DPH
		130 972,18
		Cena s DPH
		155 856,86
		Konverzný kurz
		1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
		0,00
		27 Kízavá doložka
		0,00
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00

WOODIRON, spol. s r. o.
 Konečná 2, 951 12 Ivanka pri Nitre
 tel./fax: 087/564 353 tel.: 087/564 250
 IČO: 18 049 699 DiČ: 18049699/627
 ČSOB a. s. č. ú. 702664063/7500

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia AB psychiatrickej nemocnice - exteriér
 Objekt: Práce naviac 10.8.2009

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: WOODIRON,SRO

Dátum: 10.8.2009

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV											1,551	
Práce a dodávky HSV											32 861,109	
3 Zvislé a kompletne konštrukcie											1 090,789	
Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - betónový múrik											135,187	
1	011	310271301		m3	0,490	212,000	6 386,712	0,000	103,880	103,880	3 129,489	1,007
2	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,020	1 565,362	47 158,096	0,000	31,307	31,307	943,155	0,020
5 Komunikácie											0,350	
3	221	5979621230	Liniový odvodňovací žlab s krycou mrežou	m	3,500	79,000	2 379,954	0,000	276,500	276,500	8 329,839	0,350
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											0,174	
Zateplovací systém EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - sokel											16 554,237	
4	011	6252524120		m2	13,000	24,000	723,024	0,000	312,000	312,000	9 399,312	0,112
5	011	622464312	Vonkajšia omietka soklová Multicolor	m2	12,500	19,000	572,394	0,000	237,500	237,500	7 154,925	0,063
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											0,000	
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 100 mm											3 039,954	
6	221	919735112		m	7,000	10,000	301,260	0,000	70,000	70,000	2 108,820	0,000
7	013	965043420	Búranie podkladov z betónu -2,200 t	m3	0,200	100,000	3 012,600	0,000	20,000	20,000	602,520	0,000
8	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,505	12,000	361,512	0,000	6,060	6,060	182,564	0,000
9	013	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,040	1,200	36,151	0,000	4,848	4,848	146,051	0,000
99 Presun hmôt HSV											0,000	
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m											864,435	
10	014	999281211		t	1,551	18,500	557,331	0,000	28,694	28,694	864,435	0,000
PSV											0,431	
Práce a dodávky PSV											82 589,013	
764 Konštrukcie klampiarske											0,382	
Oplechovanie atiky systém KJG											48 382,356	
11	764	7647304500		m	10,000	19,000	572,394	0,000	190,000	190,000	5 723,940	0,030
12	764	7647304900	Oplechovanie lemovanie RŠ 330 systém KJG - pri strešných žlaboch a soklíkoch	m	118,000	12,000	361,512	0,000	1 416,000	1 416,000	42 658,416	0,352
767 Konštrukcie doplnkové kovové											0,008	
Konštrukcie doplnkové kovové											5 091,294	

13	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - ocelový rebrík	kg	65,000	1,500	45,189	0,000	97,500	97,500	2 937,285	0,004
14	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t - ocelovýrebrík	kg	65,000	1,100	33,139	0,000	71,500	71,500	2 154,009	0,004
783				Dokončovacie práce - nátery				0,000	966,453	966,453	29 115,363	0,042
15	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - ocelový rebrík	m2	6,000	8,500	256,071	0,000	51,000	51,000	1 536,426	0,002
16	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	87,186	10,500	316,323	0,000	915,453	915,453	27 578,937	0,040
M				Práce a dodávky M				0,000	430,000	430,000	12 954,180	0,000
21-M				Elektromontáže				0,000	430,000	430,000	12 954,180	0,000
17	921	21001000f	Nové 2 zvody bleskozvodu na fasáde	kpl	1,000	225,000	6 778,350	0,000	225,000	225,000	6 778,350	0,000
18	921	21001000s	Elektroinštalácia na fasáde (2 svietidlá, el. rozvody k svietidlám vrátane el.krabic, 2 vypínače)	kpl	1,000	205,000	6 175,830	0,000	205,000	205,000	6 175,830	0,000
				Celkom				0,000	4 262,242	4 262,242	128 404,302	1,982

WOODIRON, spol. s r. o.
 Konečná 2, 951 12 Ivanka pri Nitre
 tel./fax: 087/564 353 tel.: 087/564 250
 IČO: 10 049 699 DIČ: 18049699/627
 OSOBA. s. č. ú.: 702664063/7500

