

196/09

11/11

DODATOK K ZMLUVE O DIELO č.2009/02

uzavretá podľa ustanovení par.536 a následného obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

1. OBJEDNÁVATEĽ	:	Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie
v zastúpení	:	MUDr. Mária Kabátová, riaditeľka
IČO	:	00607274
DIČ	:	2021103172
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000287090 / 8180
Telefón	:	037 / 6548111
Fax	:	037 / 6548127
2. ZHOTOVITEĽ	:	Peter Pillaj Technostav Novozámocká 195, 949 05 Nitra
v zastúpení	:	Peter Pillaj, riaditeľ
zapísaný v OR	:	OR v Nitre, oddiel: Firm, vložka č.663/N
IČO	:	22681612
DIČ	:	1020406838
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu	:	0822817001 / 5600
Telefón	:	037 / 6516043
Fax	:	037 / 6516043

Článok I. PREDMET DODATKU

1. Na základe požiadavky užívateľa a objednávateľa vznikla potreba vykonať práce navyše oproti pôvodnej zmluve a projektovej dokumentácii - dobudovať miestnosti pre pacientov a personál - podľa zadania objednávateľa.

Článok II. CENA ZA DIELO

1. Cena za vykonanie prác a dodávok v rozsahu článku I. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona o cenách č. 18/96 Z.z.
2. Cena za dielo obsahuje všetky práce obsiahnuté v článku I. tejto zmluvy.

Cena pôvodnej zmluvy bez DPH:	119 966,48 €
DPH 19 %:	22 793,63 €
Cena za dielo spolu:	142 760,11 €

3. Odpočet nezrealizovaných prác z pôvodnej zmluvy pavilónu 3 B:

1. Zemné práce	133,035
2. Zakladanie	660,715
3. Zvislé konštrukcie	966,215
4. Vodorovné konštrukcie	853,985
5. Úpravy povrchov	2801,905
6. Izolácie proti vode a vlhkosti	102,905
7. Izolácie striech	629,775
8. Izolácie tepelné	420,165
9. Konštrukcie stolárske	2433,520
10. Konštrukcie kovové	624,393
11. Konštrukcie klampiarske	253,18
12. Podlahy z dlaždíc	491,635
13. Nátery	1310,740
14. Maľby	86,25
15. Elektroinštalácia	745,812
Spolu bez DPH	12514,230
DPH 19 %	2377,704
Spolu s DPH	14891,934 €

4. Práce navyše

Cena bez DPH	68 455,49
DPH 19 %	13 006,54
Cena s DPH	81 462,03
odpočet	-14 891,93
cena dodatku s DPH	66 570,10 €

Článok III.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Ako v pôvodnej zmluve.

Článok IV.
LEHOTY PLNENIA


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I. v termíne:

Zahájenie prác:	priebežne
Ukončenie prác:	30.11.2009

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je odsúhlasený rozpočet na práce navyše Pavilón 3 B – Vstup v Psychiatrickej nemocnici V. Zálužie 334.
2. Všetky ostatné body základnej zmluvy ostávajú nezmenené s tým, že záručná doba za dielo sa začína odpočítavať až od úplného odovzdania prác vrátane dodatku.


V Nitre dňa 5.10.2009



Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

- 5 -

Za objednávateľa:



TECHNOSTAV
Novozámocká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406638

Za zhotoviteľa:





technostav

Novozámocká 195
949 05 Nitra
e-mail: info@technostav.sk
037/6516043, 7410219

Psychiatrická nemocnica
Rinok 334
Veľké Zálužie

Vec : Príloha k dodatku k ZoD č. 2009/02

- Porovnanie vstupov podľa pôvodnej PD s novovybudovaným a zrealizovaným vstupom s nadstavbou pavilónu 3-B

Pôvodný vstup podľa PD :

- zastav.plocha-24,75 m²
- úžitková plocha-16,60 m²
- obostav. priestor -74,25 m³
- počet okien-4 ks
- zákl. betón-5,83 m³
- murivo-12,937 m³
- žel.-bet.strop-0
- dlaždice ker.-33,11 m²
- ústred.vykurovanie-1 vyk. teleso
- dvere 2-krídlové 1 ks
- dvere a zárubne jednokrídlové-0
- rampa pre imobilných- 0
- oceľové zabezpečovacie zádverie-0
- svietidlá + vypínače- 2+1

Nový vstup s nadstavbou na základe požiadavky objednávateľa :

- 56,90 m²
- 98,20 m²
- 369,85 m³
- 15 ks
- 24 m³
- 59,94 m³
- 49,1 m²
- 117,5 m²
- 8 ks vyk.telies+rozvody
- 2 ks komplety
- 4 ks
- 1 komplet
- 1 komplet
- 10 + 5

V tomto porovnaní sú uvedené najdôležitejšie plošné aj kubatúrové hodnoty, ktoré sú temer identické s cenami v podrobných rozpočtoch.

-pôvodný vstup -16,5 m²
cena za 1 m² cca 758.-€

-nový vstup -98,2 m²,
cena za 1 m² cca 698.-€




technostav

Novozámocká 195
949 05 Nitra
e-mail: info@technostav.sk
037/6516043, 7410219

Zároveň prikladáme podrobný odpočet položiek, ktoré neboli zrealizované a boli uvedené v pôvodnej zmluve v prílohe k ZoD.

1. Zemné práce			266,07 € - 50 %		133,035 €
2. Zakladanie			1321,51 € - 50 %		660,715 €
3. Zvislé konštrukcie			1932,43 € - 50 %		966,215 €
4. Vodorovné konštrukcie			1707,97 € - 50 %		853,985 €
5. Úpravy povrchov					
	MJ	Množstvo	JC	Spolu	
-14 Začistenie omietok	m	33,3	1,34	44,62	
-15 Vnúť.omiet.Baumit	m2	19,52	8,56	187,091	
-16 Vnúť.om.Baumit hr.4mm	m2	19,52	3,12	60,90	
-17 Vonk.om.silik.roztier.	m2	65,6	11,-	721,6	
-21 Zatep.systém PPS hr.30mm	m2	4,8	21,58	103,358	
-22 Zatep.syst.PPS hr.70mm	m2	65,6	18,50	1213,60	
-23 Mazanina z betónu hr.80 hr.120mm	m3	1,43	109,87	157,11	
-24 Prípl.za strhnut.povrchu mazaniny latou	m3	0,715	3,45	2,466	
-25 Výstuž maz.z bet. zo zvár. sietí KARI	t	0,075	1294,56	97,09	
-26 Poter piesko-cemen.hlad. hr. do 50mm	m2	14,3	7,97	113,97	
-27 Nivelač.stierka podlaha hr. 3mm	m2	14,3	7,-	100,1	
Spolu :					2801,905 €
6. Izolácia proti vode a vlhkosti			205,81 € - 50 %		102,905 €
7. Izolácia striech			1259,55 € - 50 %		629,775 €
8. Izolácie tepelné					
-61 Montáž tep.izol.pásmi stropov	m2	36,14	0,85	30,715	
-62 Doska z ľah.PPS	ks	73,737	5,15	379,385	
-63 Montáž tepel.izol.podláh	m2	14,3	0,7	10,065	
Spolu :					420,165 €
9. Konštrukcie stolárske					
-81 Montáž plast.okien	m	24	8,-	192,-	
-85 Plast.okno 2000x1000	ks	4	320,-	1280,-	
-86 Plast.dvere vonk. dvojkríd.	ks	1	820,-	820,-	




technostav

Novozámocká 195
949 05 Nitra
e-mail: info@technostav.sk
037/6516043, 7410219

Montáž dverí	ks	1	59,2	59,2	
Parapet vnút.D+M 4m (3,72x16,86)	ks	4	20,58	82,32	
Spolu :					2433,520 €
10. Konštrukcie kovové					
-95 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutk.	m2	24,486	7,50	183,645	
-96 Trapez.plech poplast.	m2	24,486	18,-	440,748	
Spolu :					624,393 €
11. Konštrukcie klampiarske					
-71 Žľaby pododkvapové polkruh. pozink.	m	8	13,-	104,-	
-73 Kotlík žľab.pr.100mm	ks	2	9,59	19,18	
- 77 Rúra pozink. pr. 100mm	m	6	14,-	84,-	
- 75 Oplech.parapetov z Al plech.	m	4	11,50	46,-	
Spolu :					253,18 €
12. Podlahy z dlaždíc			983,27 € - 50 %		491,635€
13. Nátery			2621,48 € -50 %		1310,74 €
14. Maľby			172,50 € - 50 %		86,25 €
15. Elektroinštalácie					745,812 €
CELKOM :					12514,230 €
DPH 19 %					2377,704 €
Spolu s DPH					14891,93 €

Vypracoval : Peter Pillaj


TECHNOSTAV
Novozámocká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406828