

148/2006

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.2005/02

uzavretej podľa par.536 a nasl.zákona č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

Zastúpená : MUDr.Mária Kabátová
riaditeľka nemocnice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/zmluvných : Ing.Karol Jelenák - námestník pre HTČ

b/technických : Ing.Miroslav Kyšták - ved.údržby

IČO 607 274

Bankové spojenie :

VÚB Nitra, č.ú. 52930-162/0200

1.2.Zhotoviteľ : Peter Pillaj - TECHNOSTAV
Novozámocká 195, 949 05 Nitra

Zastúpený : Peter Pillaj - riaditeľ firmy

IČO 226 816 12

IČDPH SK1020406838

Bankové spojenie:

DEXIA banka Nitra
č.ú. 0822817001/5600

II.

PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č.1 sú práce navyiac oproti pôvodnému rozsahu, ktoré vznikli na základe potrieb objednávateľa - rekonštrukcia rehabilitácie.
Všetky tieto práce sú zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené zmluvnými stranami.

III.

CENA DODATKU

Cena dodatku č.1 predstavuje sumu 62.521,- Sk + 19% DPH 11.879,-Sk spolu 74.400,- Sk.

IV.

TERMÍN PLNENIA

Zahájenie prác : 3.3.2005 a odovzdanie diela investorovi je 24.3.2005.

Ostatné body v pôvodnej zmluve zostávajú bez zmeny.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je položkovitý rozpočet uvedených prác navyiac.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch.

V Nitre, dňa 2.3.2005

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

-5-

.....
objednávateľ

TECHNOSTAV
Novozámocká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406939

.....
zhotoviteľ